

**BU Nr. 217/2019****Umgestaltung der Mühlwiesen und der Heppachmündung
- Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen**

Gremium	am	
Technischer Ausschuss	07.11.2019	öffentlich
Gemeinderat	28.11.2019	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 390.000 €

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten:	2.187.000 €
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:	1.500.000 € (2018+2019)
Haushaltsplan Seite:	463
Produkt:	55.20.0000 – Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer
Maßnahme (nur investiver Bereich):	202 – Renaturierung Rems
Produktsachkonto:	78720000
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Ja
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)	Siehe Begründung

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

8.4 Gewässerentwicklung – Landschaftsraum Rems

Verfasser:

22.10.2019, 66, Auwärter

Mitzeichnung:

Fachbereich	Person	Datum
Tiefbauamt	Baumeister, Markus	28.10.2019
Dezernat II	Deißler, Thomas, Erster Bürgermeister	05.11.2019
Oberbürgermeister	Scharmann, Michael, Oberbürgermeister	05.11.2019

Sachverhalt:

Die von der Verwaltung veranschlagten Mehrkosten ergeben sich aufgrund der zusätzlichen Aufwendungen, die zur Zeit der Kostenberechnung noch nicht bekannt waren.

Mit den Haushaltsplänen 2018 und 2019 wurden insgesamt 1.500.000 € bereitgestellt und weitere Mittel in Höhe von 297.000 € überplanmäßig bewilligt (BU 142/2019).

Für die Baumaßnahmen stehen Fördermittel in Höhe von 1.175.000 € bereit, die schon teilweise abgerufen wurden. Nach Vorliegen der Schlussrechnungen hat sich gezeigt, dass weitere Mehrkosten entstanden sind.

Rückbau des Spielplatzes und Vorbereitung für den Bau der Rundkirche sowie Erstellung weiterer Fahrradstellplätze	ca. 65.000 €
Zusätzliche Heckenpflanzung	ca. 20.000 €
Fahrradwegverbreiterung und Beleuchtung	ca. 68.000 €
Veränderte Ausführung des Spielplatzes	ca. 41.000 €
Mehraushub und Entsorgung von belastetem Boden	ca. 78.000 €
Zusätzlicher Schotterrasen	ca. 24.000 €
Hochwasserschäden	ca. 12.000 €
Erhöhter Gründungsaufwand für die Brücke	ca. 27.000 €
Treppenabgang, Vorbereitung für den Durchgang unter der B29	ca. 16.000 €
<u>Jahresgrünpflege</u>	<u>ca. 39.000 €</u>
	Σ ca. 390.000 €