

**BU Nr. 218/2019****Fuß- und Radwegbrücke über die Rems an der Birkelspitze (Stuttgarter Holzbrücke)
- Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen**

Gremium	am	
Technischer Ausschuss	07.11.2019	öffentlich
Gemeinderat	28.11.2019	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 108.000 €

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten:	943.000 €
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:	835.000 €
Haushaltsplan Seite:	395
Produkt:	51.10.0100 Stadtentwicklung
Maßnahme (nur investiver Bereich):	208 – Gartenschau- Fußgängerbrücke
Produktsachkonto:	78720000
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Ja
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)	

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:**Verfasser:**

23.10.2019, 66, Auwärter

Mitzeichnung:

Fachbereich	Person	Datum
Tiefbauamt	Baumeister, Markus	28.10.2019
Finanzverwaltung	Weingärtner, Ralf	31.10.2019
Dezernat II	Deißler, Thomas, Erster Bürgermeister	05.11.2019
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael, Oberbürgermeister	05.11.2019

Sachverhalt:

Nachdem die Schlussrechnungen eingegangen sind hat es sich gezeigt, dass die genehmigten Haushaltsmittel in Höhe von 835.000 € nicht ausreichen. Es ist ein Fehlbetrag von ca. 108.000 € entstanden, der sich wie folgt darstellt.

Mehrkosten für die Bohrpfahlgründung und zusätzlicher Wasserhaltung	ca. 29.000 €
Böschungssicherung mit L-Steinen entlang der Rems und Fahrradwegverbreiterung auf 3 m	ca. 31.000 €
Mehraushub für die Aufstellung des Bohrgerätes und Wiedereinbau	ca. 16.000 €
Verstärkter Aufbau der Kranwagenzufahrt bedingt durch den schlechten Untergrund und Rückbau	ca. 18.000 €
Veränderte Geländerausführung	ca. 9.000 €
<u>Mehraufwendungen für Geologen und Prüfstatiker</u>	<u>ca. 5.000 €</u>
	Σ ca. 108.000 €