



## Weinstadt



### Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten schließen    Meilensteine schliessen

#### 1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten

**Evaluation von Klimawandelrisiken für Weinstadt**      **Zi**    **ändigkeit**    Schlegel      **Fortschritt**    noch nicht gestartet      **Priorität**    3

Auswertung vorliegender Untersuchungen des Landes und Aufzeigen der Betroffenheiten in Weinstadt (Temperatur, Niederschlag, Stürme etc.), Auflistung geeigneter Maßnahmen, Information an die Fachämter zur Übernahme bei Planungen (Hochwasserschutz, Forst, Stadtplanung, Grünflächenplanung), Information der Öffentlichkeit (Presse/ Website)

**Zuständigkeit**            Schlegel

**Beginn**                    01.12.2017

**Fertigstellung**            31.10.2020

**Status**                    Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte Maßnahmen**    1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten (primär)  
Internes (Re-)Audit 2017  
  
Internes (Re-)Audit 2018  
  
Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

#### 1.2.1 Kommunale Energieplanung

**Machbarkeit Nahwärme prüfen**      **Zi**    **ändigkeit**    Naujocks      **Fortschritt**    Start / Beschluss / Planung      **Priorität**    2

Erstellung von Quartierskonzepten zur Untersuchung der Machbarkeit von Nahwärmenetzen

<b>Zuständigkeit</b>	Naujocks
<b>Beginn</b>	01.10.2018
<b>Fertigstellung</b>	31.03.2020
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	1.2.1 Kommunale Energieplanung (primär) Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Quartierskonzept Endersbach	Machbarkeitsanalyse im Ortsteil Beutelsbach	01.10.2018	31.03.2020	Naujocks	Start / Beschluss / Planung
Quartierskonzept Beutelsbach	Machbarkeitsanalyse im Ortsteil Beutelsbach	01.10.2018	31.03.2020	Naujocks	Start / Beschluss / Planung

#### 1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren

<b>Beschluss: Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren</b>	<b>Zuständigkeit</b> Schlegel	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 1
---	-------------------------------	--	--------------------

Beschluss, dass möglichst frühzeitig im Bauverfahren eine Energieberatung empfohlen wird.

##### Spezifische Infos

Frühzeitiger Hinweis auf das bestehende Beratungsangebot der Energieagentur (z.B. bei Abschluss des Kaufvertrages, bei Bauvoranfrage) und Ausgabe von Informationsmaterial (z.B. über Anschlussmöglichkeit Nahwärmenetz, Fördermöglichkeiten) Beschluss geplant Anfang 2019

<b>Zuständigkeit</b>	Schlegel
<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	30.06.2020
<b>Status</b>	Beschlussfassung notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	

1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im  
Bauverfahren (primär)  
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

## 2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung

<b>Erstellung Energiebericht Liegenschaften</b>	<b>Zuständigkeit</b> Naujocks	<b>Fortschritt</b> noch nicht gestartet	<b>Priorität</b> 1
---	-------------------------------	---	--------------------

Erstellung eines Energiebericht zu den kommunalen Gebäuden als Arbeitsgrundlage für Ämter und Gremien

**Zuständigkeit** Naujocks

**Beginn** 01.01.2019

**Fertigstellung** 31.12.2019

**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte Maßnahmen** 2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär)  
Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

<b>Sensibilisierung Gebäudenutzer für Energieeinsparung</b>	<b>Zuständigkeit</b> Göhner	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 2
---	-----------------------------	--	--------------------

Sensibilisierung der Nutzer von kommunalen Liegenschaften für Energieeinsparung, z.B. durch: - Bitte an Amtsleiter: im Amt Schilder aufhängen - Intranet-Info über richtiges Lüften in der Heizperiode - in Sanitärräumen Schilder aufhängen: Licht aus? - Aushänge in Schulen und Hallen mit Kontaktdaten Hausmeister zur Information über Defekte - Gespräch mit Vereinen

**Zuständigkeit** Göhner

**Beginn** 01.08.2019

**Fertigstellung** 31.12.2020

**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte**

**Maßnahmen** 2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär)  
Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept

<b>Identifikation von Einsparpotential</b>	<b>Zuständigkeit</b> Göhner	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 1
Ermittlung der Gebäude mit den größten Strom-, Wärme-, Wasserverbräuchen: Formulierung von Einsparmöglichkeiten, Übernahme von priorisierten Maßnahmen in die Haushaltsplanung.			
<b>Zuständigkeit</b>	Göhner		
<b>Beginn</b>	01.12.2017		
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020		
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)		

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität

<b>Erhöhung des Anteils erneuerbarer Strom in städtischen Gebäuden</b>	<b>Zuständigkeit</b> Göhner	<b>Fortschritt</b> noch nicht gestartet	<b>Priorität</b> 2				
Prüfung von Möglichkeiten, den Anteil erneuerbarer Energie für die Ökostromerzeugung bzw. den Anteil von Ökostrom am Stromverbrauch in kommunalen Gebäuden / Anlagen zu erhöhen.							
<b>Zuständigkeit</b>	Göhner	<b>Kosten (EUR)</b>					
<b>Beginn</b>	01.12.2017						
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2021						
<b>Status</b>	keine						
<b>Verknüpfte</b>	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität (primär)						
		<b>Intern</b>	<b>Extern</b>	<b>Summe</b>			
		<b>Jährlich</b>	<b>Einmalig</b>	<b>Jährlich</b>	<b>Einmalig</b>		
		2015	0	0	10.000	0	10.000

**Maßnahmen**

- Internes (Re-)Audit 2017
- Internes (Re-)Audit 2018
- Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
PV auf Turnhalle Silcherschule	Prüfung von Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit, ggf. Umsetzung unwirtschaftlich da zu wenig Eigenverbrauch	01.12.2017	31.12.2018	Göhner	annulliert
Einkauf von Ökostrom für die Liegenschaften	Einholung von Angeboten, Vertragsabschluss	01.09.2017	31.12.2019	Göhner	noch nicht gestartet
PV auf Rathaus Beutelsbach	Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses in Beutelsbach (Vorkehrungen wurden bereits getroffen), Prüfung einer Kühlung über die Solaranlage.	01.09.2017	31.12.2020	Göhner	noch nicht gestartet

#### Beschluss erneuerbarer Strom in städtischen Gebäuden und Anlagen

Zi ändigkeit Göhner

Fortschritt Start / Beschluss / Planung

Priorität 2

Beschluss Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie für Ökostromerzeugung bzw. Nutzung von Ökostrom bei städtischen Gebäuden und Anlagen

#### Spezifische Infos

Beschluss geplant Anfang 2019

**Zuständigkeit** Göhner

**Beginn** 01.12.2017

**Fertigstellung** 30.06.2020

**Status** Beschlussfassung notwendig

**Verknüpfte Maßnahmen** 2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität (primär)  
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 2.2.3 Energieeffizienz Wärme

**Bewertung der Effizienz der kommunalen Gebäude bei Wärme****Zuständigkeit** Naujocks**Fortschritt** noch nicht gestartet**Priorität** 1

Ausfüllen des eea-Tools zur Bewertung der kommunalen Gebäude

<b>Zuständigkeit</b>	Naujocks
<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2019
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

Keine Meilensteine vorhanden.

**2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität****Bewertung der Effizienz der kommunalen Gebäude bei Strom****Zuständigkeit** Naujocks**Fortschritt** noch nicht gestartet**Priorität** 1

Ausfüllen des eea-Tools zur Bewertung der kommunalen Gebäude

<b>Zuständigkeit</b>	Naujocks
<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2019
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

Keine Meilensteine vorhanden.

### 2.3.1 Öffentliche Beleuchtung

**Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf verbrauchsarme Leuchtmittel**      **Zuständigkeit** Meier      **Fortschritt** noch nicht gestartet      **Priorität** 2

Fortlaufende Prüfung und Umstellung der Straßenbeleuchtung und anderer kommunaler Beleuchtungsanlagen (Außenbeleuchtung von Gebäuden, Ampeln, etc.)

**Zuständigkeit** Meier  
**Beginn** 01.12.2017  
**Fertigstellung** 31.12.2019  
**Status** keine  
**Verknüpfte Maßnahmen** 2.3.1 Öffentliche Beleuchtung (primär)  
 Internes (Re-)Audit 2017  
 Internes (Re-)Audit 2018  
 Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Förderantrag	fristgerechte Einreichung von Förderanträgen	01.01.2018	31.12.2018	Meier	abgeschlossen
Ausschreibung	Angebote einholen, Vergabe	01.12.2017	31.12.2019	Meier	noch nicht gestartet

### 2.3.2 Wassereffizienz

**Bewertung der Effizienz der kommunalen Gebäude bei Wasser**      **Zuständigkeit** Naujocks      **Fortschritt** noch nicht gestartet      **Priorität** 1

Ausfüllen des eea-Tools zur Bewertung der kommunalen Gebäude

**Zuständigkeit** Naujocks  
**Beginn** 01.12.2017  
**Fertigstellung** 31.12.2019  
**Status** Beschlussfassung nicht notwendig  
**Verknüpfte Maßnahmen** 2.3.2 Wassereffizienz (primär)  
 Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018  
 Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

Keine Meilensteine vorhanden.

**Wassersparen in kommunalen Gebäuden**

**Zuständigkeit** Göhner **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 2

Identifikation und Umsetzung von Einsparmöglichkeiten

**Zuständigkeit** Göhner  
**Beginn** 01.12.2017  
**Fertigstellung** 31.12.2020  
**Status** keine  
**Verknüpfte Maßnahmen** 2.3.2 Wassereffizienz (primär)  
 Internes (Re-)Audit 2017  
 Internes (Re-)Audit 2018  
 Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

**Kosten (EUR)**

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2018	0	0	0	5.000	5.000

**Prozess-Meilensteine**

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Installation von Spar-WCs		01.12.2017	31.12.2019	Göhner	noch nicht gestartet
Installation wassersparender Armaturen		01.12.2017	31.12.2019	Göhner	noch nicht gestartet

**3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz Abwasserreinigung**

**Energieeffizienz Abwasserreinigung**

**Zuständigkeit** Meier **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 2

Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung der Effizienz bei der Abwasserreinigung (Reduktion von Energieverbrauch und Leckwassermenge, Erhöhung des Eigenversorgungsgrades, etc.).

**Spezifische Infos**

Die Klimaschutzinitiative des Bundes stellt Fördermittel für investive Maßnahme zur Verfügung.

**Zuständigkeit** Meier



<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz Abwasserreinigung (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Pumpen	Prüfung der Effizienz der Pumpen und ggf. Austausch. Nutzung von Fördermitteln des PTJ ist möglich	01.12.2017	31.10.2019	Naujocks	noch nicht gestartet

### 3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung

<b>Entsiegelung</b>	<b>Zi</b>	<b>ändigkeit</b>	Schlegel	<b>Fortschritt</b>	noch nicht gestartet	<b>Priorität</b>	3
Bei Bau-/ Sanierungsarbeiten Prüfung, ob Flächen entsiegelt werden könne zwecks Vermeidung von Überflutungen bei Starkregen und Förderung von Grundwasserneubildung							
<b>Zuständigkeit</b>	Schlegel						
<b>Beginn</b>	01.12.2017						
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020						
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig						
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)						

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung

**Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung****Zuständigkeit** Schmid**Fortschritt** Start / Beschluss / Planung**Priorität** 3

Schaffung der Rahmenbedingungen und Motivation der Mitarbeiter, vom motorisierten Individualverkehr auf andere Mobilitätsformen umzusteigen.

<b>Zuständigkeit</b>	Schmid
<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2019
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

<b>Titel</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Beginn</b>	<b>Fertigstellung</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Fortschritt</b>
Prüfung Jobrad und Jobticket	Die Entscheidung der Finanzämter ist abzuwarten	01.12.2017	31.12.2018	Schmid	zurückgestellt
Potentialanalyse	Befragung der Mitarbeiter: Von wo kommen Sie mit welchem Verkehrsmittel zur Arbeit?	01.12.2017	31.10.2019	Beck	abgeschlossen
Schaffung von Duschmöglichkeiten		01.12.2017	31.12.2019	Göhner	noch nicht gestartet

**4.2.3 Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume****Barrierefreiheit****Zuständigkeit** Schmid**Fortschritt** noch nicht gestartet**Priorität** 2

Ideensammlung mit Arbeitskreis Barrierefreiheit, Prüfung und Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit (Bordsteinabsenkungen an Ampeln und Querungen, Barrierefreiheit an Bushaltestellen bei Neubau/ Sanierung, Rampen bei öffentlichen Flächen etc.)

**Spezifische Infos**

Ggf. gibt es Fördermöglichkeiten

**Zuständigkeit** Schmid

**Beginn** 01.12.2017

<b>Fertigstellung</b>	31.12.2019
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	4.2.3 Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung

<b>Radwegekarte mit Beleuchtung und Winterdienst</b>	<b>Zuständigkeit</b> Schmid	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 2
--	-----------------------------	--	--------------------

Radwege mit Beleuchtung und Winterdienst erfassen (ggf. in Kooperation mit AG Radverkehr), auf Karte darstellen und bekannt machen, auch über Schulen (Schulradwege)

<b>Zuständigkeit</b>	Schmid
<b>Beginn</b>	01.08.2019
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung (primär) Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 4.3.3 Abstellanlagen

<b>Radabstellanlagen</b>	<b>Zuständigkeit</b> Banzaf	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 2
--------------------------	-----------------------------	--	--------------------

Bestandsaufnahme durch AG Radverkehr: sind alle publikumsintensiven Einrichtungen versorgt? Lage, Zahl und Qualität der Abstellanlagen erheben.

<b>Zuständigkeit</b>	Banzaf
<b>Beginn</b>	01.01.2017

<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	4.3.3 Abstellanlagen (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde

<b>Werbung für den Radverkehr</b>	<b>Zi</b>	<b>ändigkeit</b>	<b>Banzaf</b>	<b>Fortschritt</b>	<b>Start / Beschluss / Planung</b>	<b>Priorität</b>	<b>3</b>
Kooperation mit der AG Radverkehr. Darstellung der Radinfrastruktur auf Karten, Website und App, Umsetzung von Marketingideen durch AG in Kooperation mit Hotellerie und Gastronomie							
<b>Zuständigkeit</b>	Banzaf						
<b>Beginn</b>	01.01.2017						
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020						
<b>Status</b>	keine						
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)						

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

<b>Bewerbung von Carsharing</b>	<b>Zi</b>	<b>ändigkeit</b>	<b>Niederberger</b>	<b>Fortschritt</b>	<b>Start / Beschluss / Planung</b>	<b>Priorität</b>	<b>3</b>
<b>Zuständigkeit</b>	Niederberger						
<b>Beginn</b>	01.08.2019						
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020						

<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde (primär) Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)

<b>Motivation des Personals</b>	<b>Zuständigkeit</b> Beck	<b>Fortschritt</b> noch nicht gestartet	<b>Priorität</b> 3
---------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Rundmail: Aufruf für Ideen zur Energieeinsparung, Belohnung guter Ideen

<b>Zuständigkeit</b>	Beck
<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter) (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung

<b>Bekanntmachung der eea-Ergebnisse</b>	<b>Zuständigkeit</b> Niederberger	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 2
--	-----------------------------------	--	--------------------

jährliche Pressemitteilung über abgeschlossene und geplante Aktivitäten des eea-Teams, z.B. nach jährlicher Ist-Analyse

<b>Zuständigkeit</b>	Niederberger
<b>Beginn</b>	01.08.2019

<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung (primär) Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 5.2.3 Weiterbildung

**Schulung von Mitarbeitern** **Zuständigkeit** Beck **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 2

Sensibilisierung und Weiterbildung der Mitarbeiter

<b>Zuständigkeit</b>	Beck
<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	5.2.3 Weiterbildung (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Effiziente Fahrweise der Mitarbeiter	Schulung für Vielfahrer von kommunalen Fahrzeugen	01.12.2017	31.10.2020	Schmid	noch nicht gestartet

### 6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity

**Bekanntmachung des eea** **Zuständigkeit** Niederberger **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 3

Nutzung des eea-Logos bei Öffentlichkeitsarbeit der Stadt i.V.m. Gartenschau, bei eea-relevanten Pressemitteilungen, auf Werbepäsenten für Veranstaltungen, etc. Einrichtung einer eigenen Seite auf der Website.

<b>Zuständigkeit</b>	Niederberger
<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

### Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Erstellung einer eea-Website	Erstellung einer eigenen eea-Seite auf der städtischen Homepage, um über den Sachstand, umgesetzte Maßnahmen zu informieren und energierelevante Informationsmaterialien (z.B. Förderprogramme) bereit zu stellen.	01.10.2018	31.12.2020	Niederberger	Start / Beschluss / Planung
eea-Werbeartikel	Give-aways mit eea-Logo für Veranstaltungen erstellen lassen	01.01.2019	31.12.2020	Niederberger	noch nicht gestartet
Vergleichs-Tools für Bevölkerung bereitstellen	Links zu Berechnungs-Tools auf der eea-Website anbieten, über die die Bürgerschaft ihren Energieverbrauch bewerten kann (z.B. CO2-Fußabdruck, Strom-/ Wasser-/ Wärmeverbrauch nach Haushaltsgröße u.ä.).	01.01.2019	31.12.2020	Niederberger	noch nicht gestartet

### 6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung

<b>Fahrradfreundliche Steckdose</b>	<b>Zuständigkeit</b> Niederberger	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 2
Stadt soll bei Gastronomie / Hotellerie initiieren, dass diese Lademöglichkeiten für E-Räder zur Verfügung stellen und die vermarkten			
<b>Zuständigkeit</b>	Niederberger		
<b>Beginn</b>	01.08.2019		
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020		
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>			

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft,  
Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär)  
Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

#### Einbeziehung von Wirtschaft und Gewerbe

**Zi** **ändigkeit** Heinisch

**Fortschritt** noch nicht gestartet

**Priorität** 3

Information der VWU und der örtlichen Betriebe über die Energieberatungen der Energieagentur, der IHK und die Veranstaltungen der KEFF in Stuttgart, Organisation eines Vortrags zu Energieeinsparmöglichkeiten im Gewerbe

**Zuständigkeit** Heinisch

**Beginn** 01.12.2017

**Fertigstellung** 31.12.2019

**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte  
Maßnahmen** 6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft,  
Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär)  
Internes (Re-)Audit 2017  
  
Internes (Re-)Audit 2018  
  
Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

#### 6.3.2 Professionelle Investoren und Hausbesitzer

#### Motivation bei Bauanträgen

**Zi** **ändigkeit** Göhner

**Fortschritt** noch nicht gestartet

**Priorität** 2

Information von Herrn Heinisch: Motivation privater Investoren und Bauherren, bei neuen Projekten eea-Aspekte zu berücksichtigen, z.B.: \* Anschluss an Nahwärmenetz, Bau BHKW \* Nutzung erneuerbarer Energiequellen \* Dachbegrünung \* Versickerungsfähige Böden bei Außengestaltung \* Kooperation mit Car-Sharing-Anbieter \* Installation E-Ladesäule

**Zuständigkeit** Göhner

**Beginn** 01.12.2017

**Fertigstellung** 31.12.2020

**Status** keine



<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.3.2 Professionelle Investoren und Hausbesitzer (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)
-----------------------------	---

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

<b>Themenweg Energie / Klimaschutz / Nachhaltigkeit</b>	<b>Zuständigkeit</b> Schlegel	<b>Fortschritt</b> noch nicht gestartet	<b>Priorität</b> 3
Prüfung und Umsetzung i.V.m. Gartenschau, z.B. Urban Gardening, Produktion erneuerbarer Energie, Vorzeige-Sanierungen o.ä. Umsetzung mit lokalen Akteuren (z.B. BUND)			
<b>Zuständigkeit</b>	Schlegel		
<b>Beginn</b>	01.12.2017		
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020		
<b>Status</b>	keine		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)		

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 6.3.4 Forst- und Landwirtschaft

<b>Pacht kommunaler Wiesen und Äcker</b>	<b>Zuständigkeit</b> Heinisch	<b>Fortschritt</b> noch nicht gestartet	<b>Priorität</b> 3
Aufnahme von Anforderungen in den Pachtvertrag: Verbot von Insektiziden, Erhalt von Feldgehölzen und Ackerrandstreifen, keine Düngung in Ufernähe, nach Möglichkeit extensive Nutzung, keine genveränderten Arten)			
<b>Zuständigkeit</b>	Heinisch		

<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.3.4 Forst- und Landwirtschaft (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 6.4.3 Schulen, Kindergärten

<b>Kooperation mit Schulen</b>	<b>Zi</b>	<b>ändigkeit</b> Meier	<b>Fortschritt</b> noch nicht gestartet	<b>Priorität</b> 2
Information und Motivation von Schulen und Kindergärten zur Nutzung kostenloser Möglichkeiten zur Einbindung des Themas Energie in den Unterricht (z.B. Fifty-fifty-Projekt, Unterrichtseinheit erneuerbare Energie, Experimentierstationen etc.)				

<b>Zuständigkeit</b>	Meier
<b>Beginn</b>	01.12.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

<b>Schülerinformation zum Nahwärmenetz</b>	<b>Zi</b>	<b>ändigkeit</b> Naujocks	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 3
Die Stadtwerke führen Unterrichtseinheiten / Besichtigungen zum Thema Nahwärme durch				

<b>Zuständigkeit</b>	Naujocks
<b>Beginn</b>	01.01.2019
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2020
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär) Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

### 6.5.2 Leuchtturmprojekt

#### Leuchtturmprojekt Ausbau Nahwärmnetz

**Zuständigkeit** Naujocks

**Fortschritt** Start / Beschluss / Planung

**Priorität** 1

Erhebung des Nahwärmepotentials in weiteren Quartieren. Bewerbung durch Sanierungsmanagement. Erweiterung des Nahwärmenetzes um erneuerbare Energiequellen (Pellets, Solarthermie, Wärmepumpen). Ausbau des Nahwärmenetzes. Bau neuer Wärmenetze z.B. in Schnait

<b>Zuständigkeit</b>	Naujocks
<b>Beginn</b>	01.01.2017
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2022
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.5.2 Leuchtturmprojekt (primär) Internes (Re-)Audit 2017  Internes (Re-)Audit 2018  Internes (Re-)Audit 2019 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

Alle Aktivitäten schließen

Meilensteine schliessen

© 2012 Alle Informationen unterliegen der Vertraulichkeit.



This web application is part of a project that has received funding  
Union's Horizon 2020 research and innovation programme under  
785033