



Weinstadt



Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten schließen

Meilensteine schliessen

1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten

Evaluation von Klimawandelrisiken für Weinstadt**Zuständigkeit** Wagner**Fortschritt** noch nicht gestartet**Priorität** 3

Auswertung vorliegender Untersuchungen des Landes und Aufzeigen der Betroffenheiten in Weinstadt (Temperatur, Niederschlag, Stürme etc.), Auflistung geeigneter Maßnahmen, Information an die Fachämter zur Übernahme bei Planungen (Hochwasserschutz, Forst, Stadtplanung, Grünflächenplanung), Information der Öffentlichkeit (Presse/ Website)

Zuständigkeit Wagner**Beginn** 01.12.2017**Fertigstellung** 31.10.2021**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten (primär)
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

1.2.1 Kommunale Energieplanung

Machbarkeit Nahwärme prüfen**Zuständigkeit** Riehle**Fortschritt** Start / Beschluss / Planung**Priorität** 2

Erstellung von Quartierskonzepten zur Untersuchung der Machbarkeit von Nahwärmenetzen

Spezifische Infos

QK Endersbach, QK Schnait, QK Beuteslbach Nord

Zuständigkeit	Riehle
Beginn	01.10.2018
Fertigstellung	31.03.2021
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	1.2.1 Kommunale Energieplanung (primär) Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Quartierskonzept Endersbach	Machbarkeitsanalyse im Ortsteil Beutelsbach	01.10.2019	31.03.2021	Riehle	Start / Beschluss / Planung
Quartierskonzept Beutelsbach	Machbarkeitsanalyse im Ortsteil Beutelsbach	01.10.2019	31.03.2021	Riehle	Start / Beschluss / Planung

1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren

Beschluss: Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren **Zuständigkeit** Wagner **Fortschritt** Start / Beschluss / Planung **Priorität** 1

Beschluss, dass möglichst frühzeitig im Bauverfahren eine Energieberatung empfohlen wird.

Spezifische Infos

Frühzeitiger Hinweis auf das bestehende Beratungsangebot der Energieagentur (z.B. bei Abschluss des Kaufvertrages, bei Bauvoranfrage) und Ausgabe von Informationsmaterial (z.B. über Anschlussmöglichkeit Nahwärmenetz, Fördermöglichkeiten)

Zuständigkeit	Wagner
Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	30.06.2021
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren (primär) Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung

Sensibilisierung Gebäudenutzer für Energieeinsparung		Zuständigkeit Göhner	Fortschritt Start / Beschluss / Planung	Priorität 2
Sensibilisierung der Nutzer von kommunalen Liegenschaften für Energieeinsparung, z.B. durch: - Aushänge im technischen Dezernat - Bitte an Amtsleiter: im Amt Schilder aufhängen - Intranet-Info über richtiges Lüften in der Heizperiode - in Sanitärräumen Schilder aufhängen: Licht aus? - Aushänge in Schulen und Hallen mit Kontaktdaten Hausmeister zur Information über Defekte - Gespräch mit Vereinen zur Nutzung der Beleuchtung				
Zuständigkeit	Göhner			
Beginn	01.08.2019			
Fertigstellung	31.12.2021			
Status	Beschlussfassung nicht notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär) Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)			

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität

Beschluss erneuerbarer Strom in städtischen Gebäuden und Anlagen		Zuständigkeit Göhner	Fortschritt Start / Beschluss / Planung	Priorität 1
Beschluss Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie für Ökostromerzeugung bzw. Nutzung von Ökostrom bei städtischen Gebäuden und Anlagen				
Spezifische Infos	Beschluss geplant Anfang 2019			
Zuständigkeit	Göhner			

Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	31.12.2021
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Strom in städtischen Gebäuden	Zuständigkeit Göhner	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 2
--	-----------------------------	---	--------------------

Prüfung von Möglichkeiten, den Anteil erneuerbarer Energie für die Ökostromerzeugung bzw. den Anteil von Ökostrom am Stromverbrauch in kommunalen Gebäuden / Anlagen zu erhöhen.

Zuständigkeit	Göhner	Kosten (EUR)					
Beginn	01.12.2017	Intern		Extern		Summe	
Fertigstellung	31.12.2021	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig		
Status	keine	2015	0	0	10.000	0	10.000
Verknüpfte Maßnahmen	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)						

Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
PV auf Turnhalle Silcherschule	Prüfung von Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit, ggf. Umsetzung unwirtschaftlich da zu wenig Eigenverbrauch	01.12.2017	31.12.2018	Göhner	annuliert

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Einkauf von Ökostrom für die Liegenschaften	Einholung von Angeboten, Vertragsabschluss	01.09.2017	31.12.2019	Göhner	noch nicht gestartet
PV auf Rathaus Beutelsbach	Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses in Beutelsbach (Vorkehrungen wurden bereits getroffen), Prüfung einer Kühlung über die Solaranlage.	01.09.2017	31.12.2020	Göhner	noch nicht gestartet

2.2.3 Energieeffizienz Wärme

Bewertung der Effizienz der kommunalen Gebäude bei Wärme **Zuständigkeit** Riehle **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 1

Ausfüllen des eea-Tools zur Bewertung der kommunalen Gebäude

Zuständigkeit Riehle

Beginn 01.12.2017

Fertigstellung 31.12.2021

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär)
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität

Bewertung der Effizienz der kommunalen Gebäude bei Strom **Zuständigkeit** Riehle **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 1

Ausfüllen des eea-Tools zur Bewertung der kommunalen Gebäude

Zuständigkeit Riehle

Beginn 01.12.2017

Fertigstellung 31.12.2021

Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

2.3.1 Öffentliche Beleuchtung

Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf verbrauchsarme Leuchtmittel	Zuständigkeit Meier	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 2
--	----------------------------	---	--------------------

Fortlaufende Prüfung und Umstellung der Straßenbeleuchtung und anderer kommunaler Beleuchtungsanlagen (Außenbeleuchtung von Gebäuden, Ampeln, etc.)

Zuständigkeit	Meier
Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	Daueraufgabe
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Förderantrag	fristgerechte Einreichung von Förderanträgen	01.01.2018	31.12.2018	Baumeister	abgeschlossen
Ausschreibung	Angebote einholen, Vergabe	01.12.2017	31.12.2019	Baumeister	noch nicht gestartet

2.3.2 Wassereffizienz

Bewertung der Effizienz der kommunalen Gebäude bei Wasser**Zuständigkeit** Riehle**Fortschritt** noch nicht gestartet**Priorität** 1

Ausfüllen des eea-Tools zur Bewertung der kommunalen Gebäude

Zuständigkeit	Riehle
Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	31.12.2021
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	2.3.2 Wassereffizienz (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

Wassersparen in kommunalen Gebäuden**Zuständigkeit** Göhner**Fortschritt** noch nicht gestartet**Priorität** 2

Identifikation und Umsetzung von Einsparmöglichkeiten

Zuständigkeit	Göhner
Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	31.12.2021
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2018	0	0	0	5.000	5.000

2.3.2 Wassereffizienz (primär)

Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Installation von Spar-WCs		01.12.2017	31.12.2021	Göhner	noch nicht gestartet
Installation wassersparender Armaturen		01.12.2017	31.12.2021	Göhner	noch nicht gestartet

3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz Abwasserreinigung

Energieeffizienz Abwasserreinigung

Zuständigkeit Meier

Fortschritt noch nicht gestartet

Priorität 2

Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung der Effizienz bei der Abwasserreinigung (Reduktion von Energieverbrauch und Leckwassermenge, Erhöhung des Eigenversorgungsgrades, etc.).

Spezifische Infos

Nutzungspotenzial Abwärme u. Klärgas zur Einspeisung ins Netz wird über QK Endersbach Mitte untersucht

Zuständigkeit Meier

Beginn 01.12.2017

Fertigstellung 31.12.2021

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz
Abwasserreinigung (primär)
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Pumpen	Prüfung der Effizienz der Pumpen und ggf. Austausch. Nutzung von Fördermitteln des PTJ ist möglich	01.12.2017	31.12.2021	Riehle	noch nicht gestartet

3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung

Entsiegelung	Zuständigkeit	Göhner	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	3
Bei Bau-/ Sanierungsarbeiten Prüfung, ob Flächen entsiegelt werden können zwecks Vermeidung von Überflutungen bei Starkregen und Förderung von Grundwasserneubildung						
Zuständigkeit	Göhner					
Beginn	01.12.2017					
Fertigstellung	31.12.2021					
Status	Beschlussfassung nicht notwendig					
Verknüpfte Maßnahmen	3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung (primär)					
	Internes (Re-)Audit 2017					
	Internes (Re-)Audit 2018					
	Internes (Re-)Audit 2019					
	eea 2019					
	Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)					
	Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)					

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung

Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung	Zuständigkeit	Schmid	Fortschritt	Start / Beschluss / Planung	Priorität	3
Schaffung der Rahmenbedingungen und Motivation der Mitarbeiter, vom motorisierten Individualverkehr auf andere Mobilitätsformen umzusteigen.						
Spezifische Infos	z.B. Jobrad, Jobticket einführen, Zuschuss Erwerb Bahncard, Überprüfung Auslastung Pedelcs, Duschmöglichkeiten					
Zuständigkeit	Schmid					
Beginn	01.12.2017					
Fertigstellung	31.12.2021					

Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Prüfung Jobrad und Jobticket	Die Entscheidung der Finanzämter ist abzuwarten	01.12.2017	31.12.2018	Schmid	zurückgestellt
Potentialanalyse	Befragung der Mitarbeiter: Von wo kommen Sie mit welchem Verkehrsmittel zur Arbeit?	01.12.2017	31.10.2019	Beck	abgeschlossen
Schaffung von Duschmöglichkeiten		01.12.2017	31.12.2021	Göhner	noch nicht gestartet

4.2.3 Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume

Barrierefreiheit	Zuständigkeit Schmid	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 2
-------------------------	-----------------------------	---	--------------------

Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit (Bordsteinabsenkungen an Ampeln und Querungen, Barrierefreiheit an Bushaltestellen bei Neubau/ Sanierung, Rampen bei öffentlichen Flächen etc.)

Spezifische Infos

Straßen werden alle 2 Jahre mit Behindertenverein abgelaufen

Zuständigkeit	Schmid
Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	31.12.2021
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	4.2.3 Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung

Radschnellweg Schorndorf - Stuttgart

Zuständigkeit Schmid

Fortschritt noch nicht gestartet

Priorität 2

Vorbereitung des Baus des Radschnellweges: Flächenbereitstellung, Planung, Finanzierung des Eigenanteils etc.

Zuständigkeit Schmid

Beginn 01.01.2020

Fertigstellung 31.12.2021

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung (primär)
Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

Radwegekarte mit Beleuchtung und Winterdienst

Zuständigkeit Schmid

Fortschritt Start / Beschluss / Planung

Priorität 2

Radwege mit Beleuchtung und Winterdienst erfassen (ggf. in Kooperation mit AG Radverkehr), auf Karte darstellen und bekannt machen, auch über Schulen (Schulradwege)

Zuständigkeit Schmid

Beginn 01.08.2019

Fertigstellung 31.12.2021

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung (primär)
Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

4.3.3 Abstellanlagen

Radabstellanlagen	Zuständigkeit Banzaf	Fortschritt Start / Beschluss / Planung	Priorität 2
Bestandsaufnahme durch AG Radverkehr: sind alle publikumsintensiven Einrichtungen versorgt? Lage, Zahl und Qualität der Abstellanlagen erheben.			
Zuständigkeit	Banzaf		
Beginn	01.01.2017		
Fertigstellung	31.12.2021		
Status	Beschlussfassung nicht notwendig		
Verknüpfte Maßnahmen	4.3.3 Abstellanlagen (primär)		
	Internes (Re-)Audit 2017		
	Internes (Re-)Audit 2018		
	Internes (Re-)Audit 2019		
	eea 2019		
	Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)		
	Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)		

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde

Bewerbung von Carsharing	Zuständigkeit Niederberger	Fortschritt Start / Beschluss / Planung	Priorität 3
Zuständigkeit	Niederberger		
Beginn	01.08.2019		
Fertigstellung	31.12.2021		
Status	Beschlussfassung nicht notwendig		
Verknüpfte Maßnahmen			

4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde
(primär)
Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

Werbung für den Radverkehr

Zuständigkeit Banzaf

Fortschritt Start / Beschluss / Planung

Priorität 3

Kooperation mit der AG Radverkehr. Darstellung der Radinfrastruktur auf Karten, Website und App, Umsetzung von Marketingideen durch AG in Kooperation mit Hotellerie und Gastronomie

Zuständigkeit Banzaf

Beginn 01.01.2017

Fertigstellung 31.12.2021

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde
(primär)
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)

Motivation des Personals

Zuständigkeit Beck

Fortschritt Start / Beschluss / Planung

Priorität 3

Nach neuer Richtlinie für Vorschlagswesen: Aufruf zu Ideen zur Energieeinsparung, konkret umgesetzte Beispiele zu energie- und klimarelevanten Themen (z.B. Belobigungen, ausgezahlte Boni für gute Vorschläge, erreichte Einsparungen, etc.) aufführen

Zuständigkeit Beck

Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	31.12.2021
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter) (primär) Internes (Re-)Audit 2017
	Internes (Re-)Audit 2018
	Internes (Re-)Audit 2019
	eea 2019
	Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)
	Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung

Bekanntmachung der eea-Ergebnisse	Zuständigkeit	Fortschritt	Start / Beschluss / Planung	Priorität
	Niederberger			2
jährliche Pressemitteilung über abgeschlossene und geplante Aktivitäten des eea-Teams, z.B. nach jährlicher Ist-Analyse				
Zuständigkeit	Niederberger			
Beginn	01.08.2019			
Fertigstellung	31.12.2021			
Status	Beschlussfassung nicht notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung (primär) Internes (Re-)Audit 2019			
	eea 2019			
	Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)			
	Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)			

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

5.2.3 Weiterbildung

Schulung von Mitarbeitern**Zuständigkeit** Beck**Fortschritt** noch nicht gestartet**Priorität** 2

Sensibilisierung und Weiterbildung der Mitarbeiter

Zuständigkeit	Beck
Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	31.12.2021
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.3 Weiterbildung (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Effiziente Fahrweise der Mitarbeiter	Schulung für Vielfahrer von kommunalen Fahrzeugen	01.12.2017	31.10.2021	Schmid	noch nicht gestartet

6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity

Bekanntmachung des eea**Zuständigkeit** Niederberger**Fortschritt** noch nicht gestartet**Priorität** 3

Nutzung des eea-Logos bei Öffentlichkeitsarbeit der Stadt, bei eea-relevanten Pressemitteilungen, auf Werbepäsenten für Veranstaltungen, etc. Einrichtung einer eigenen Seite auf der Website (mit neuem Foto Energieteam)

Zuständigkeit	Niederberger
Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	31.12.2021
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Titel	Beschreibung	Beginn	Fertigstellung	Zuständigkeit	Fortschritt
Erstellung einer eea-Website	Erstellung einer eigenen eea-Seite auf der städtischen Homepage, um über den Sachstand, umgesetzte Maßnahmen zu informieren und energierelevante Informationsmaterialien (z.B. Förderprogramme) bereit zu stellen.	01.10.2018	31.12.2021	Niederberger	Start / Beschluss / Planung
eea-Werbeartikel	Give-aways mit eea-Logo für Veranstaltungen erstellen lassen	01.01.2019	31.12.2021	Niederberger	noch nicht gestartet
Vergleichs-Tools für Bevölkerung bereitstellen	Links zu Berechnungs-Tools auf der eea-Website anbieten, über die die Bürgerschaft ihren Energieverbrauch bewerten kann (z.B. CO2-Fußabdruck, Strom-/ Wasser-- /Wärmeverbrauch nach Haushaltsgröße u.ä.).	01.01.2019	31.12.2021	Niederberger	noch nicht gestartet

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung

Einbeziehung von Wirtschaft und Gewerbe

Zuständigkeit Heinisch

Fortschritt noch nicht gestartet

Priorität 2

Information der VWU und der örtlichen Betriebe über die Energieberatungen der Energieagentur, der IHK und die Veranstaltungen der KEFF in Stuttgart, Organisation eines Vortrags zu Energieeinsparmöglichkeiten im Gewerbe

Zuständigkeit Heinisch

Beginn 01.12.2017

Fertigstellung 31.12.2021

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär)
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

Fahrradfreundliche Steckdose

Zuständigkeit Niederberger, Riehle**Fortschritt** Start / Beschluss / Planung**Priorität** 2

Stadt soll bei Gastronomie / Hotellerie initiieren, dass diese Lademöglichkeiten für E-Räder zur Verfügung stellen und die vermarkten

Zuständigkeit	Niederberger, Riehle
Beginn	01.08.2019
Fertigstellung	31.12.2021
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär) Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

6.3.2 Professionelle Investoren und Hausbesitzer

Motivation bei Bauanträgen**Zuständigkeit** Göhner**Fortschritt** noch nicht gestartet**Priorität** 2

Information von Herrn Heinisch: Motivation privater Investoren und Bauherren, bei neuen Projekten eea-Aspekte zu berücksichtigen, z.B.: * Anschluss an Nahwärmenetz, Bau BHKW * Nutzung erneuerbarer Energiequellen * Dachbegrünung * Versickerungsfähige Böden bei Außengestaltung * Kooperation mit Car-Sharing-Anbieter * Installation E-Ladesäule

Zuständigkeit	Göhner
Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	31.12.2021
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	

6.3.2 Professionelle Investoren und Hausbesitzer
(primär)
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Themenweg Energie / Klimaschutz / Nachhaltigkeit	Zuständigkeit	Wagner	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	3
Prüfung und Umsetzung Urban Gardening, Produktion erneuerbarer Energie, Vorzeige-Sanierungen o.ä. Umsetzung mit lokalen Akteuren (z.B. BUND)						

Zuständigkeit Wagner

Beginn 01.12.2017

Fertigstellung 31.12.2021

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
(primär)
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

6.3.4 Forst- und Landwirtschaft

Pacht kommunaler Wiesen und Äcker	Zuständigkeit	Heinisch	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	3
-----------------------------------	---------------	----------	-------------	----------------------	-----------	---

Aufnahme von Anforderungen in den Pachtvertrag: Verbot von Insektiziden, Erhalt von Feldgehölzen und Ackerrandstreifen, keine Düngung in Ufernähe, nach Möglichkeit extensive Nutzung, keine genveränderten Arten)

Zuständigkeit	Heinisch
Beginn	01.12.2017
Fertigstellung	31.12.2021
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	6.3.4 Forst- und Landwirtschaft (primär) Internes (Re-)Audit 2017 Internes (Re-)Audit 2018 Internes (Re-)Audit 2019 eea 2019 Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell) Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

6.4.3 Schulen, Kindergärten

Kooperation mit Schulen	Zuständigkeit Meier	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 2
Information und Motivation von Schulen und Kindergärten zur Nutzung kostenloser Möglichkeiten zur Einbindung des Themas Energie in den Unterricht (z.B. Fifty-fifty-Projekt, Unterrichtseinheit erneuerbare Energie, Experimentierstationen etc.)			
Zuständigkeit	Meier		
Beginn	01.12.2017		
Fertigstellung	31.12.2021		
Status	keine		
Verknüpfte Maßnahmen			

6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär)
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

Schülerinformation zum Nahwärmenetz

Zuständigkeit Riehle

Fortschritt Start / Beschluss / Planung

Priorität 3

Die Stadtwerke führen Unterrichtseinheiten / Besichtigungen zum Thema Nahwärme durch

Zuständigkeit Riehle

Beginn 01.01.2019

Fertigstellung 31.12.2021

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär)
Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, Ökologie

Energie- und Klimaschutz-, Bauökologie- und Mobilitätsberatung

Zuständigkeit Wagner

Fortschritt noch nicht gestartet

Priorität 2

Prüfung ob Beratungsangebote häufiger angeboten werden können: Richtwert: 1 x pro Woche ca. 2 Stunden

Zuständigkeit Wagner

Beginn 01.01.2021

Fertigstellung 31.12.2022

Status keine

**Verknüpfte
Maßnahmen**

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

6.5.2 Leuchtturmprojekt

Leuchtturmprojekt Ausbau Nahwärmnetz

Zuständigkeit Riehle

Fortschritt Start / Beschluss / Planung

Priorität 1

Erhebung des Nahwärmepotentials in weiteren Quartieren. Bewerbung durch Sanierungsmanagement. Erweiterung des Nahwärmenetzes um erneuerbare Energiequellen (Pellets, Solarthermie, Wärmepumpen). Ausbau des Nahwärmenetzes. Bau neuer Wärmenetze z.B. in Schnait u. Endersbach Mitte

Zuständigkeit Riehle

Beginn 01.01.2017

Fertigstellung 31.12.2022

Status keine

**Verknüpfte
Maßnahmen** 6.5.2 Leuchtturmprojekt (primär)
Internes (Re-)Audit 2017

Internes (Re-)Audit 2018

Internes (Re-)Audit 2019

eea 2019

Internes (Re-)Audit 2020 (aktuell)

Internes (Re-)Audit 2020 (abgebrochen)

Prozess-Meilensteine

Keine Meilensteine vorhanden.

Alle Aktivitäten schließen

Meilensteine schliessen

