



BU Nr. 145/2021

**Ortsdurchfahrt Baach - Sanierung
- Vergabe von Straßenbauarbeiten
- Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen**

Gremium	am	
Gemeinderat:	15.07.2021	öffentlich

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat der Stadt Weinstadt ermächtigt das Tiefbauamt den Auftrag für den städtischen Anteil der Sanierung für die Ortsdurchfahrt Baach an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. Lukas Gläser aus Aspach mit den Straßenbauarbeiten zum Brutto-Angebotspreis von 186.477,51 Euro zu beauftragen
2. Der Gemeinderat der Stadt Weinstadt stimmt den überplanmäßigen Auszahlungen und dem Deckungsvorschlag über brutto 75.000,00 Euro aus der Baumaßnahme Schweizerbachstraße / Sanierung Schweizerbach zu.

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten:	255.000,00 Euro
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:	180.000,00 Euro
Haushaltsplan Seite:	436
Produkt:	54.10.0000 – Gemeindestraßen
Maßnahme (nur investiver Bereich):	211 – Ortsdurchfahrt Baach
Produktsachkonto:	78720000
Überplanmäßige Auszahlungen:	Ja
Außerplanmäßige Auszahlungen:	Nein
Deckungsvorschlag: (wenn überplanmäßig)	Produkt 54.10.0000 Produktsachkonto 78720000 Maßnahme 218 Schweizerbachstraße mit 30.000,00 Euro
	Produkt 55.20.0000 Produktsachkonto 78720000 Maßnahme 205 Sanierung Schweizerbach mit 45.000,00 Euro

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Kein unmittelbarer Bezug zum Kursbuch 2030

Verfasser:

05.07.2021, Tiefbauamt, Demuth, Baumeister

Mitzeichnung

Fachbereich	Person	Datum
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael, Oberbürgermeister	07.07.2021
Dezernat II	Deißler, Thomas, Erster Bürgermeister	07.07.2021
Finanzverwaltung	Weingärtner, Ralf	06.07.2021

Sachverhalt:

In Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt des Landratsamts wurden die Straßenbauarbeiten für die Ortsdurchfahrt Baach (vgl. BU 034/2021) ausgeschrieben. Die Submissionsergebnisse liegen seit 22. Juni 2021, die nachgerechneten Ergebnisse seit 28. Juni 2021 vor. Bei zwei Angeboten ist die Firma Lukas Gläser aus Aspach der wirtschaftlichste Bieter. Der städtische Anteil der Submission (Bordsteine, Pflanzbeete, Einengungen und Angleichungen) beträgt brutto 186.477,51 Euro. Dies stellt eine Steigerung im Vergleich zur Freigabe der Vergabe (130.000,00 Euro) vom Technischen Ausschuss am 11.03.2021 in Höhe von rund 30% dar. In der Gesamtbetrachtung entspricht das Angebot der Kostenberechnung des Ingenieurbüros. Jedoch schlagen die Kosten für die Bordsteine und Einengungen beim städtischen Anteil durch.

Zu den Baukosten werden weitere Kosten fällig, die die Genehmigung der überplanmäßigen Auszahlungen notwendig machen.

Die nun angesetzten Kosten gliedern sich wie folgt:

Submission Lukas Gläser (Anteil Stadt)	186.477,51 €
Ingenieurkosten	ca. 33.000,00 €
Vermessungskosten	ca. 13.000,00 €
Sicherheitsaudit (Forderung LRA)	ca. 3.000,00 €
Kosten für die Projektleitung LRA	ca. 5.600,00 €
Beleuchtungskörper	ca. 8.000,00 €
Sonstiges / Unvorhergesehenes	ca. 5.922,49 €
	<hr/>
	Σ ca. 255.000,00 €

Die Durchführung der Straßenbauarbeiten mit der Sanierung der historischen Brücke über den Beutelsbach (Kostenträger LRA) erfolgt im Anschluss an den Leitungsbau, der im Moment durchgeführt wird. Die Vergabe des Auftrages muss als Gesamtpaket erfolgen, da der städtische Anteil und der Straßenbau für den Anteil des Landkreises technisch nicht getrennt werden kann und die Ausschreibung entsprechend erfolgt ist.

Der Deckungsvorschlag beinhaltet die Planungskosten für die Sanierung der Schweizerbachstraße (30.000 Euro) und der Sanierung des parallel verlaufenden Schweizerbachs (45.000 Euro). Die Maßnahme wird im Zuge der Priorisierung der städtischen Investitionen in Folgejahre verschoben, weshalb die Mittel als Deckung herangezogen werden können.