
 

 
 
BU Nr. 096/2017 
 
 
Beutelsbacher Straße/Theodor-Heuss-Straße und 2. BA Ziegeleistraße; 
Neuverlegung einer Wärmeleitung 
- Netzerweiterung mit Kostenfortschreibung 
- Ermächtigung der Betriebsleitung zur Auftragsvergabe 
 
 

Gremium am  

Betriebsausschuss 27.04.2017 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag:  

1. Den vorgeschlagenen Netzerweiterungsmaßnahmen und der fortgeschriebenen 
Kostenberechnung wird zugestimmt. 

2. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, die Vergabe im Rahmen der Kostenberechnung 
durchzuführen. 

   
 
 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
7.1 Energie und Klima: Umsetzung Maßnahme Nahwärmeversorgung aus integriertem 
Quartierskonzept Benzach     
 
 
Verfasser: 

12.04.2017, SWW, Meier  
 
 
Mitzeichnung: 

Fachbereich Person Datum 

Stadtwerke Weinstadt Meier, Thomas 13.04.2017 

Oberbürgermeister Scharmann, Michael 13.04.2017 
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Sachverhalt: 
Auf die Beratungsunterlagen 063/2016, 224/2016, 025-028/2017 und 045/2017 wird 
verwiesen. 
Zwischenzeitlich wurde die Ausführungsplanung der Tief- und 
Rohrleitungsbaubaumaßnahmen vorangetrieben und die Ausschreibungsverfahren gestartet. 
Im Rahmen der fortschreitenden Planung einerseits und der Betrachtung der weiteren 
Potenziale in den angrenzenden Gebieten andererseits werden dem Gremium nun zum 
einen Netzerweiterungsmaßnahmen vorgeschlagen als auch im Bauabschnitt auftretende 
Mehrbedarfe genannt und um Zustimmung zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gebeten. 
 
Die Kostenschätzung vom Dezember 2016 umfasste eine Netzlänge von 1.025 lfm und 
ergab Investitionskosten einschl. Nebenkosten in Höhe von 682.000 €. In der 
Kostenberechnung vom 24.03.2017/07.04.2017/10.04.2017 wurden nun folgende 
Maßnahmen hinzugefügt: 
 

Ausgaben Zusätzliche 
Einnahmen 

Begründung Zusatz-/Merkosten 

682.000 €  Kostenschätzung Dezember 2016 Netzlänge 1.025 m 

50.000 € 8.000 € 11 zusätzliche Abgänge für zukünftigen Netzausbau in 
Seitenstraßen ergibt zusätzliche Netzlänge von 78 m. 
Einnahmen aus KWK-Förderung rund 8.000 € 

21.000 €  Zusätzliche Leitungsversprünge zwischen verschiedenen 
Versorgungsträgern notwendig. Daher Erhöhung der geplanten 
Anzahl Formstücke. 

35.000 €  Erhöhung Tiefenlage aufgrund Kreuzungen mit Gasleitung und 
zusätzliche Formstücke. 

16.000 €  Auslegung Netz auf höhere Spreizung zwischen Vor- und 
Rücklauf und damit Erhöhung der Dehnerzahl 
(Ausdehnungsstrecken) 

25.000 € 25.000 € 5 zusätzliche Hausanschlüsse für weitere Kunden (durch 
Kostenersätze gedeckt) 

829.000 € 33.000 € Kostenberechnung März/April 2017 einschl. Nebenkosten 

 
Die nun vorgeschlagenen Investitionsmehrkosten in Höhe von 147 T€ können durch 
zusätzliche Einnahmen und den Investitionskostenzuschuss aus dem Förderprogramm 
Klimaschutz mit System kompensiert werden. Der Mittelbedarf ist im Vermögensplan 2017 
abgedeckt und wird je nach Baufortschritt und Mittelabfluss für das Jahr 2018 erneut 
veranschlagt. 
 
In der Sitzung werden die Maßnahmen anhand von Planungsunterlagen weitergehend 
erläutert.    
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