
 

 
 
BU Nr. 042/2018 
 
 
Mitmach-Park Weinstadt  
- Beschluss zur Billigung des Vorentwurfs 
 
 

Gremium am  

Gemeinderat 22.02.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag:  
1. Dem vorliegenden Vorentwurf samt Kostenschätzung wird zugestimmt. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis des Vorentwurfs in Zusammenarbeit mit dem 
Büro A24 Landschaft, Berlin den Entwurf und die Ausführungsplanung auszuarbeiten sowie 
die Ausschreibungen und Vergabe durchzuführen. 
 

 
 
Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
Kosten: Insgesamt 5,7 Mio. Euro, verteilt auf die Jahre 

2017-2021 
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr: 1.965.900 Euro 
Haushaltsplan Seite: 498 
Produkt: 51.10.0100 - Bezeichnung 
Maßnahme (nur investiver Bereich): 205 – Gartenschau - Bürgerpark 
Produktsachkonto: xxxxxxxx 
Überplanmäßige Ausgabe: Nein 
Außerplanmäßige Ausgabe: Nein 
Deckungsvorschlag: 
(wenn über-, außerplanmäßig) 

 

 

 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
2.3 Jugendfreundliches Weinstadt 
3.3 Seniorenfreundliches Weinstadt 
6.3 Standort und Stadtmarketing 
8.2 Entwicklungsstrategie Landschaftsräume 
8.4 Gewässerentwicklung – Landschaftsraum Rems 
9.1 Umsetzungsstrategie ikG 
9.2 Zukunftsprojekt Bürgerpark Grüne Mitte 
10.5 Raum für Kinderspiell 

 
 
Verfasser: 
08.02.2018, Stadtplanungsamt, Heckl 
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Mitzeichnung: 
Fachbereich Person Datum 

Stadtplanungsamt Schliesing, Amrit 19.02.2018 

Dezernat II 
Deißler, Thomas, 
Erster Bürgermeister 

19.02.2018 

Oberbürgermeister 
Scharmann, Michael, 
Oberbürgermeister 

19.02.2018 
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Sachverhalt: 
Historie: 
 
2014 wurde der Siegerentwurf  für die Grüne Mitte gekürt. 
 
Wesentliche Elemente waren schon damals: 
- Erneuerung des Wegenetzes 
- Aufwertung des Bachlaufs mit Zugängen zum Bach 
- Anbindung an den Ortskern Beutelsbach über Auftaktplatz  
- Zentraler Platz mit Bürgerhaus 
- Patchwork unterschiedlicher Flächen für Spiel, Sport, Erholung etc. 
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Zentraler Platz mit Bürgerhaus 

 
 
Anbindung an Ortskern über Auftaktplatz 
 

 
 
Die Umsetzung war aufgrund der Kosten nicht möglich. 
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Es wurden verschieden Überlegungen für eine schrittweise Umsetzung getroffen. 
 
2015 Ausbaustufe Grundgerüst: 

 
 
 
Dieser Ansatz enthielt ebenfall die zentralen Elemente 
 
- Erneuerung des Wegenetzes 
- Aufwertung des Bachlaufs mit Zugängen zum Bach 
- Anbindung an den Ortskern Beutelsbach über Auftaktplatz  
- Zentraler Platz mit Bürgerhaus 
- Parkfelder/Liegewiesen 
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Bürgerpark Light 2016: 

 
 
Um bereits zur Gartenschau einen funktionierenden Park mit verschiedenen Angeboten der 
Freizeitnutzung anbieten zu können wurde 2016 das Modell Bürgerpark-Light entwickelt 
welches zunächst den Kernbereich des Parks in die Umsetzung bringen sollte. 
 
Hierbei standen Überlegungen im Raum, zur Kostenreduzierung die Finanzierung der 
Bäume als Ausgleichsmaßnahmen für das Projekt Schachen „auszulagern“.  
 
Dieser Entwurf wurde 2016 in das Förderprogramm ExWoSt mit einer Gesamtfördersumme 
von 158.000 aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 



Seite 7 von 9 

 

Anfang 2016 wurde das Projekt erstmals, mit allen maßgeblichen Elementen des 
Wettbewerbsergebnisses, zur Förderung im Bundesförderprogramm Nationale Projekte des 
Städtebaus eingereicht. Projektkosten ca. 5,7 Mio €. Ein Teil der Bäume wurden nach wie 
vor als Ausgleich für das Projekt Schachen geplant und nicht in die Projektkosten 
eingerechnet. (Der Ausgleich für das Projekt Schachen ist inzwischen nicht mehr möglich) 
 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
 
Ende 2016 wurde ein zweiter Versuch in der nächsten Förderperiode gestartet.  
 
Anfang 2017 wurde das Projekt in das Programm Nationale Projekte des Städtebaus 
aufgenommen.  
 
Ende 2017 wurden 3,5 Mio € Fördergelder vom Bund förmlich bewilligt zur Ausführung eines 
hochwertigen Parks und einer umfassenden begleitenden Bürgerbeteiligung über die 
Projektlaufzeit. 
 
Zur Förderung eingereichte Planung:  
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Seitdem hat sich der Entwurf weiterentwickelt und wurde in vielen Punkten optimiert. 
Es haben bereits einige Bürgerbeteiligungen mit den unterschiedlichen Akteuren der 
Stadtgesellschaft die später den Park bespielen sollen, stattgefunden. 
In diesen produktiven Workshops konnten viele sinnvolle Erkenntnisse gewonnen werden, 
die in die Planung eingeflossen sind. 
 
Um die zur Förderung eingereichten Projektkosten zu halten und dennoch einen Großteil der 
Bürgerwünsche umzusetzen wurden nun Einsparungen in der Planung vorgenommen, mit 
denen es jedoch möglich ist, die zentralen Elemente des Parks nicht zu sehr zu 
beschneiden, die hochwertige Gestaltung nicht zu verlassen und damit die Förderung nicht 
zu gefährden.  
 
Zudem entstehen durch die Baumpflanzungen überschüssige Ökopunkte, die dem Ökokonto 
der Stadt Weinstadt zugeschrieben werden können. Diese Ökopunkte können als Ausgleich 
für andere Baumaßnahmen (bspw. Baugebiet Furchgasse) verwendet werden. Die Kosten 
für die Baumpflanzungen, aus denen diese zusätzlichen Ökopunkte generiert werden, 
werden daher nicht in die Projektkosten für den Mitmach-Park bilanziert.  
 
Der Auftaktplatz ist derzeit so geplant, dass 12 der 17 bestehenden Parkplätze erhalten 
bleiben können. Es wird geprüft, wo im näheren Umfeld ein Ausgleich dafür geschaffen 
werden kann.  
 
Der Vorentwurf sieht nun folgendes vor: 
 Ausführung des Bachweges als wassergebundene Wegedecke 
 Ausführung von Nebenwegen als Wiesenweg mit Schottertragschicht 
 Dimensionierung des Parkforums für 25 Personen, kein Winterbetrieb 
 Belassen der bestehenden Brücke und Böschungssituation am Reichenäckerareal  
 Ausführung des Auftaktplatzes teilweise in wassergebundener Decke 
 Ausführung des Parkplatzes an der Stuttgarter Straße mit 34 Stellplätzen 
 Beleuchtung auf der Hauptachse, auf der Querachse vom Parkplatz zum Mittelweg 

und entlang des Jugendspielbereichs (vom Mittelweg zur Sommestraße führend) 
 Verzicht auf Ausführung des Bolzplatzes als Veranstaltungsfläche 
 Reduzierung der Baumgrößen am Bachweg 
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Aktueller Entwurf: 
 

 
 
 
Anlagen: 
 
1. Aktueller Entwurf vom xx.02.2018 
2. Kostenschätzung zum Entwurf vom xx.02.2018 
3. Plan Grunderwerb vom 29.01.2018 
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