
 

 
 
BU Nr. 239/2018 
 
 
Mitmach-Park Weinstadt 
- Beschluss über die Vergabe der Tief- und Landschaftsbauarbeiten, 
Bauabschnitt 1, Teilabschnitt 1 
- Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen 
 
 

Gremium am  

Gemeinderat: 25.10.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Vergabe der Tief- und Landschaftsbauarbeiten Bauabschnitt 1, Teilabschnitt 1 in Höhe 
von 2.053.069,18 € erfolgt an die Firma Link, Fellbach. 
Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 579.000,-- €    

 
 

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 

Kosten: Insgesamt neu 6,27 Mio. Euro, verteilt auf die 
Jahre 2017 - 2021 

Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr: 1.965.900,-- Euro 
Haushaltsplan Seite: 498 
Produkt: 51.10.0100 - Stadtentwicklung 
Maßnahme (nur investiver Bereich): 205 – Gartenschau - Bürgerpark 
Produktsachkonto: xxxxxxxx 
Überplanmäßige Auszahlung: Ja  
Außerplanmäßige Auszahlung: Nein 
Deckungsvorschlag: 
(wenn über-, außerplanmäßige Auszahlung) 

s. Sachverhalt 

 

Vergabe: 

Gewerk: Tief- und Landschaftsbauarbeiten 
Art der Ausschreibung: 
(z. B. öffentliche Ausschreibung) 

öffentlich 

Abgegebene Angebote:  3 
Wertbare Angebote:  3 
Angebotsspiegel: Siehe Anlage  

(Bei VOL als nichtöffentliche Anlage.) 
Kostenberechnung für das Gewerk: 1.475.000,00 Euro 
Wirtschaftlichstes Angebot: 2.053.069,18 Euro 
Vergabevorschlag: Firma Link, Fellbach 
Kostenberechnung für Gewerk eingehalten: Nein 
Deckungsvorschlag mit Begründung, evtl. 
als Anlage aufführen: 
(Wenn die Kostenberechnung nicht 
eingehalten wird.) 

s. Sachverhalt 
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Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
      

 
 
Verfasser: 
09.10.2018, Amt 66, Herr Auwärter  
 

 
 
Mitzeichnung 
Fachbereich Person Datum 

Tiefbauamt Kern, Jürgen 09.10.2018 

Finanzverwaltung Weingärtner, Ralf 10.10.2018 

Dezernat II 
Deißler, Thomas, 
Erster Bürgermeister 

11.10.2018 

Oberbürgermeister 
Scharmann, Michael, 
Oberbürgermeister 

12.10.2018 
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Sachverhalt: 
Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 22.02.2018 
beauftragt, auf der Grundlage des Vorentwurfs und der Kostenschätzung, in 
Zusammenarbeit mit dem Büro A24, Berlin, den Entwurf und die Ausführungsplanung 
auszuarbeiten sowie die Ausschreibungen und die Vergabe durchzuführen. 
Es wurde eine öffentliche Ausschreibung für den Bauabschnitt 1, Teilabschnitt 1 
durchgeführt. 
Die Angebotseröffnung erfolgte am 18.09.2018, drei Angebote wurden abgegeben. 
 
Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma Link in Höhe von 2.053.069,18 € 
abgegeben. 
 
Die Kosten für den Bauabschnitt 1, Teilabschnitt 1 wurde vom Büro A24 auf 1.475.000,-- € 
ermittelt, somit ergeben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 579.000,-- €. Bedingt durch die 
Mehrkosten muss die Vergabe erneut durch den Gemeinderat erfolgen. 
 
Die Mehrkosten von ca. 579.000,-- € werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 
berücksichtigt.  
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