
 

 
 
BU Nr. 217/2019 
 
 
Umgestaltung der Mühlwiesen und der Heppachmündung 
- Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen 
 
 

Gremium am  

Technischer Ausschuss 07.11.2019 öffentlich 

Gemeinderat 28.11.2019 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag:  
Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 390.000 €    

 
 
Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
Kosten: 2.187.000 € 
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr: 1.500.000 € (2018+2019) 
Haushaltsplan Seite: 463 
Produkt: 55.20.0000 – Gewässerschutz, 

Öffentliche Gewässer 
Maßnahme (nur investiver Bereich): 202 – Renaturierung Rems 
Produktsachkonto: 78720000 
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen: Ja  
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen: Nein 
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig) Siehe Begründung 

 

 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
8.4 Gewässerentwicklung – Landschaftsraum Rems   

 
 
Verfasser: 
22.10.2019, 66, Auwärter    

 
 
Mitzeichnung: 
Fachbereich Person Datum 

Tiefbauamt Baumeister, Markus 28.10.2019 

Dezernat II 
Deißler, Thomas, 
Erster Bürgermeister 

05.11.2019 

Oberbürgermeister 
Scharmann, Michael, 
Oberbürgermeister 

05.11.2019 
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Sachverhalt: 
Die von der Verwaltung veranschlagten Mehrkosten ergeben sich aufgrund der zusätzlichen 
Aufwendungen, die zur Zeit der Kostenberechnung noch nicht bekannt waren. 
Mit den Haushaltsplänen 2018 und 2019 wurden insgesamt 1.500.000 € bereitgestellt und 
weitere Mittel in Höhe von 297.000 € überplanmäßig bewilligt (BU 142/2019). 
Für die Baumaßnahmen stehen Fördermittel in Höhe von 1.175.000 € bereit, die schon 
teilweise abgerufen wurden. Nach Vorliegen der Schlussrechnungen hat sich gezeigt, dass 
weitere Mehrkosten entstanden sind.   
 
 
Rückbau des Spielplatzes und Vorbereitung für den Bau der 
Rundkirche sowie Erstellung weiterer Fahrradstellplätze   ca.   65.000 € 
Zusätzliche Heckenpflanzung      ca.   20.000 € 
Fahrradwegverbreiterung und Beleuchtung     ca.   68.000 € 
Veränderte Ausführung des Spielplatzes     ca.   41.000 € 
Mehraushub und Entsorgung von belastetem Boden   ca.   78.000 € 
Zusätzlicher Schotterrasen       ca.   24.000 € 
Hochwasserschäden        ca.   12.000 € 
Erhöhter Gründungsaufwand für die Brücke     ca.   27.000 €  
Treppenabgang, Vorbereitung für den Durchgang unter der B29  ca.   16.000 € 
Jahresgrünpflege        ca.   39.000 € 
                 Σ ca.  390.000 € 
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