
 

 
 
BU Nr. 139/2020 
 
 
Nahwärme Endersbach West, 4. Bauabschnitt (Eichenstraße/Gress-Straße) und 
Aquise 5. BA (Enzianweg/Gress-Straße) sowie Aquise 6. BA (Nelkenstraße/Lilienweg) 
- Baubeschluss 4. Bauabschnitts 
- Beschluss über die Vergabeermächtigung des 4. Bauabschnitts 
- Beschluss über den Start der Akquise des 5. Bauabschnitts (Enzianweg/Gress-
Straße) 
- Beschluss über den Start der Akquise des 6. Bauabschnitts (Nelkenstraße/Lilienweg) 
 
 

Gremium am  

Betriebsausschuss 09.07.2020 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag:  

1. Der Umsetzung des Bauabschnitts 4 wird grundsätzlich zugestimmt (Baubeschluss) 
2. Die Betriebsleitung wird mit dem weiteren Verfahren beauftragt und ermächtigt, die 

Vergaben im Rahmen der Kostenschätzung durchzuführen 
3. Die Stadtwerke werden beauftragt, im Bereich des 5. und 6. Bauabschnitts die 

Akquise weiterer Hausanschlüsse voranzutreiben und bei ausreichender Kundenzahl, 
den Baubeschluss für eine Umsetzung 2021/22 vorzubereiten 

    
 
 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
4.7.1 Energie und Klima – Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Nahwärmeversorgung 
 
 
 
Verfasser: 
22.06.2020, Stadtwerke, Meier, Knochen, Schiller  
 
 
Mitzeichnung: 

Fachbereich Person Datum 

Oberbürgermeister 
Scharmann, Michael, 
Oberbürgermeister 

23.06.2020 

Stadtwerke Weinstadt Meier, Thomas 23.06.2020 
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Sachverhalt: 
Es wird unter anderem auf die Beratungsunterlagen 036/2016, 169/2016, 029/2017, 
099/2018, 102/2018, 069/2019 und 067/2019 verwiesen. 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage im Bestandsgebiet wird dem Gremium vorgeschlagen, 2020 
mit dem 4. Bauabschnitt des Wärmenetzes zu beginnen und diesen bis 2021 umzusetzen. In 
der Anlage 1 sind die verschiedenen Bauabschnitte sowie die geplante Leitungsführung in 
den Bauabschnitten 4-6 dargestellt. 
 
In den kommenden Jahren 2021-2023 könnte dann nach erfolgreicher weiterer Akquise im 
Bestandsgebiet der 5. und 6. Bauabschnitt der Wärmeleitung von der Eichenstraße zu den 
weiteren Straßenzügen errichtet sowie 2021 ff. ein drittes BHKW in der Energiezentrale III 
installiert werden. 
 
Nach erfolgreicher Umsetzung des 3. BA (Lußackerweg/Irisweg/Eichenstraße) und der 
Zusage zur Versorgung eines Gebäudekomplexes in der Waiblinger Straße, sowie weiteren 
Interessenbekundungen aus der Eichenstraße und Gressstraße schlagen wir vor, die 
Maßnahme 2020 zu beginnen. 
 
Insgesamt umfasst der Bauabschnitt eine Leitungslänge der Haupttrasse von rund 550 m 
sowie rund 150m Hausanschlüsse. Als Rohrmaterial wird das KMR-Doppelrohr, Dämmstufe 
3 für die Hauptleitung und für die Hausanschlussleitungen zum Einsatz vorgesehen. Die 
Rohrdimensionierungen liegen bei DN 125 für die Haupttrasse und DN 32 bis DN 65 für die 
Hausanschlussleitungen. 
 
Gleichzeitig wollen die Stadtwerke die sanierungsbedürftigen Hausanschlüsse der 
Wasserversorgung im Bereich der Eichenstraße miterneuern. Dies betrifft vor allem die 
Hausanschlüsse im Bereich der geplanten Fernwärmetrasse, da bei einer späteren 
Erneuerung mit erhöhten Kosten (zusätzliche Unterquerung Fernwärmeleitung) zu rechnen 
ist. 
 
Von den Stadtwerken wurden die Kosten für die erstmalige Herstellung (Tief- und 
Rohrleitungsbau) des Wärmenetzes geschätzt und belaufen sich auf rund 1.176.500 €. Für 
die gleichzeitige Sanierung der Trinkwasserhausanschlüsse belaufen sich die Kosten auf 
rund 387.000 €. In der Kostenschätzung sind die Nebenkosten sowie ein Aufschlag für 
Unvorhergesehenes (10%) enthalten. 
 
Die erforderlichen Mittel sind im Vermögensplan 2020 sowie der mittelfristigen 
Finanzplanung 2021 eingestellt. 
 
Nach dem KWK-Gesetz 2016 werden aktuell Investitionen in den Ausbau der Wärmenetze 
mit einer Dimension >100mm mit 30% der Investitionskosten gefördert. Die Förderanträge zu 
diesen Maßnahmen werden erst nach Umsetzung gestellt. Darüber hinaus werden die 
Kosten der Herstellung der Hausanschlüsse ab Gehwegkante von den einzelnen 
Anschlussnehmern ersetzt.  
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