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Erweiterung

Interne Abstimmung Terminierung, Varianten, Finanzierung 2 Wo.

Erstellung Beratungsunterlage 2 Wo.  � $ � � 
 . / 0

TA/GR - Vorstellung Variantenausarbeitung, 

Vorentwurfsplanung, Kostenschätzung, Entscheidung der 

Variantenbearbeitung und Fortführung der LPH 3

1  2 3 1  2 3 4 5 
 % 6 7 " # % %

Erstellung Entwurfsplanung, LPH 3 (Soll 4 Mon.) 3. Mon. 8 9 : 0

Prüfung und Erstellung Beratungsunterlage 5 ; . / < =

TA/GR - Vorstellung Entwurfsplanung, Kostenberechnung, 

Baubeschluss, Auftragsvergabe Architekten und Fachplaner 

LPH 4-8

1  2 3

Erstellung Genehmigungsunterlagen, LPH 4 2 Mon. 8 9 : <

Laufzeit Antrag auf Baugenehmigung 3 Mon + 2 
 � 
 7 > ! $ # � $ % � 7 � % 


Ausführungsplanung 6 Mon. 8 9 : ?

Freigabe Stadt, Freigabe Bauleitung 2 Wo. � � 
 ! $ � � 
 � � 
 ! $ � � 


Vorbereitung AVA LPH 7, Paket 1 2 Mon. 8 9 : @

Freigabe Stadt, Paket 1 1 Wo. � � 
 ! $ � � 


AVA Laufzeit und Prüfung, Paket 1 7-8 Wo.

8 9 : A

Vergabe TA und GR, Paket 1 5 ; 1  2 3

Vorbereitung AVA LPH 7, Paket 2 2 Mon. + 8 9 : @

Freigabe Stadt, Paket 2 1 Wo. � � 
 ! $ � � 


AVA Laufzeit und Prüfung, Paket 2 7-8 Wo.

8 9 : A

Vergabe TA und GR, Paket 2 5 ; 1  2 3

Bauausführung BA I 12 Mon.

Bauausführung BA II 13 Mon.

Vorbereitung AVA LPH 7, Paket 2 2 Mon. + 8 9 : @

Freigabe Stadt, Paket 2 1 Wo. � � 
 ! $ � � 


AVA Laufzeit und Prüfung, Paket 3 7-8 Wo.

8 9 : A

Vergabe TA und GR, Paket 3 5 ; 1  2 3

Bauausführung BA III 13. Mon

Interimsbau und Rückbaumassnahmen

Erstellung Genehmigungsunterlagen, LPH 3-4 2 Mon. 8 9 : 0 4 <

Laufzeit Antrag auf Baugenehmigung 3 Mon. + 2 
 � 
 7 > ! $ # � $ % � 7 � % 


Ausführungsplanung und Vorb. AVA LPH 5-6 3 Mon. 8 9 : ? 4 @

AVA Laufzeit und Prüfung 7-8 Wo. 8 9 : A

Vergabe TA und GR 5 ; 1  2 3

Vorbereitende Massnahmen Intermisbau 4 Mon.

Ausführung Intermisbau 4 Mon.

Ausführung Rückbaumassnahmen 3 Mon.


 � % � 
 " " � � > B @ � B B � = C = B D ! �  � 1 # 6 6 ! � � � � 


E F , G H G I , G J G + , G - K H , K G K K , K L K - , J EK - , J E I , J I H , I G I K , I F I L , E I E E , E +E E , E + E F , G H G I , G J G + , G - K H , K G K K , K LK K , K L K - , J E I , J I H , I G I K , I F I L , E II L , E I E E , E + E F , G H G I , G J G + , G - K H , K GK H , K G K K , K L K - , J E I , J I H , I G I K , I FI K , I F I L , E I E E , E + E F , G H G I , G J G + , G -G + , G - K H , K G K K , K L K - , J E I , J I H , I GI H , I G I K , I F I L , E I E E , E + E F , G H G I , G JG + , G - K H , K G K K , K L K - , J E I , J
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