
Vorbereitung der Planungsarbeiten

- Stand und Ergebnisse des VgV-Verfahrens -

1 Erforderliche Planungsleistungen und Art der Vergaben

2 Planungsphasen und Beauftragungsstufen

3 Ergebnisse der EU-weiten Ausschreibung der Architekten und Fachingenieure

4 Rahmenterminplan

Ersatzneubad Weinstadt | Betriebsauschuss Sitzung am 31.03.2022 � � � � � �



1 Erforderliche Planungsleistungen und Art der Vergabe

Europaweit

2-stufig

Architektur - Planung Gebäude und Freianlagen

Tragwerk - Planung Statik und Bauphysik

Technische Gebäudeausrüstung - Planung HLSB

Technische Gebäudeausrüstung - Planung Elektro

Sonderfachleute - Gutachter und Sachverständige

- Baugrund - Brandschutz - Vermessung - SiGeKo

- Barrierefreiheit - Artenschutz - Immissionsschutz
Beschränkt  

Freihändig
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2 Planungsphasen und Beauftragungsstufen

Beauftragungsstufe 1

Lph 1 - Grundlagenermittlung

Lph 2 - Vorplanung

Lph 3 - Entwurfsplanung

Lph 4 - Genehmigungsplanung

Lph 5 - Ausführungsplanung

Lph 6 - Vorbereitung der Vergabe 

Lph 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

Lph 8 - Bauüberwachung und Dokumentation

Beauftragungsstufe 2

Beauftragungsstufe 3

Nach Genehmigung
Entwurfsplanung mit
Kostenberechnung

Lph 9 - Objektbetreuung
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3 Ergebnisse der EU-weiten Ausschreibung der Architekten und Fachingenieure

Wegen Förderkulisse getrennt

auszuschreibende Planungslose

Bewerber mit

Teilnahmeantrag

Bieter nach Prüfung

Mindestanforderungen

Architektur - Planung Gebäude und Freianlagen 1 1

Tragwerk - Planung Statik und Bauphysik 4 3

Technische Gebäudeausrüstung - Planung HLSB 3 1

Technische Gebäudeausrüstung - Planung Elektro 3 1
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3 Ergebnisse der EU-weiten Ausschreibung der Architekten und Fachingenieure

Zur Beauftragung vorgeschlagen 

(nach Ablauf der Wartefrist)

Architektur - Planung Gebäude und Freianlagen

Tragwerk - Planung Statik und Bauphysik

Technische Gebäudeausrüstung - Planung HLSB

Technische Gebäudeausrüstung - Planung Elektro

Architekturbüro Geising und Böker (Hamburg)

Ingenieurbüro Luces (Pulheim)

Ingenieurbüro Luces (Pulheim)

Ingenieurbüro Grage (Herford)
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4 Rahmenterminplan
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