
 

 
 
BU Nr. 116/2015 
 
 
Straßenbau in der Schönbühlstraße in Weinstadt-Beutelsbach 
- Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben 
 
 

Gremium am  

Technischer Ausschuss 09.07.2015 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag:  
Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 50.000,00 EUR.      

 
 
Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
Kosten EUR 230.000,00 EUR 
Planbetrag Haushaltsplan 2013 EUR: 180.000,00 EUR 
Haushaltsstelle: 2.6300.951003 
Haushaltsplan Seite: 256 
davon noch verfügbar EUR: 0 
Über-/außerplanmäßige Ausgabe: ja  
Deckungsvorschlag: 50.000,00 EUR aus Rückhaltebecken 

Schachen, HHSt. 2.6900.956100 
  

 

 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
nein     

 
 
Verfasser: 
18.06.2015, Amt 66, Auwärter   

 
 
Mitzeichnung 
Fachbereich Person Datum 

Finanzverwaltung Weingärtner, Ralf 19.06.2015 

Finanzverwaltung Weingärtner, Ralf 19.06.2015 

Dezernat II Deißler, Thomas 22.06.2015 

Oberbürgermeister Oswald, Jürgen 22.06.2015 
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Sachverhalt: 
Die Mehrkosten sind entstanden durch die Erweiterung der Baumaßnahme im 
Einmündungsbereich der Markt- und Stiftstraße. 
Beim Beginn der Wasserleitungsauswechselung in der Marktstraße hat man festgestellt, 
dass die Wasserleitungen sowohl in der Marktstraße als auch in der Stiftstraße jeweils um 
ca. 15 m verlängert werden mussten, und somit auch der Straßenbau. 
Die Mehrkosten konnten erst jetzt beziffert werden, nachdem die Firma Klöpfer die 
Schlussrechnung eingereicht hat.  
Die im Haushaltsplan 2015 eingeplanten Mittel für die Maßnahme Regenrückhaltebecken 
Schachen werden nicht im vollen Umfang benötigt und können deshalb zur Deckung der 
überplanmäßigen Ausgaben herangezogen werden.  
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