

**BU Nr. 219/2016****Erweiterung und Sanierung der Friedrich-Schiller-Schule**  
**- Vergabe der küchentechnischen Einrichtung**  
**- Vergabe der Zimmererarbeiten Holzdecke**

Gremium	am	
Technischer Ausschuss	08.12.2016	öffentlich

**Beschlussvorschlag:****1.**

Die Vergabe der **küchentechnischen Einrichtung** in der Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach erfolgt an die **Firma HoGaKa Profi GmbH in 71634 Ludwigsburg** mit einer Auftragssumme von **115.995,13 EUR** (brutto).

**2.**

Die Vergabe der **Zimmererarbeiten Holzdecke** in der Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach erfolgt an die **Firma Holzbau Kielwein GmbH in 73569 Eschach-Seifertshofen** mit einer Auftragssumme (incl. Nachlass 3%) von **94.817,32 EUR** (brutto)

**Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:**

Gesamtkosten Projekt	4.938.600,- EUR
Kostenberechnung Stand:	13.10.2014
Planbetrag Haushaltsplan 2016	2.000.000,- EUR
Haushaltsstelle:	2.2113.940010
Haushaltsplan Seite	210
Bewilligter Gesamtkostenrahmen Projekt	4.938.600,- EUR
Stand:	19.03.2015
durch Vergaben / Aufträge gebunden	2.927.253,- EUR
Stand:	21.11.2016
Freie Mittel:	2.011.347,- EUR
Bewilligter Kostenrahmen für Projekt unter Einbeziehung der noch offenen Vergaben eingehalten:	<input checked="" type="checkbox"/> ja

**1. Vergabe:**

Gewerk:	Küchentechnische Einrichtung
Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Angebotsabholung:	4
Abgegebene Angebote:	3
Wertbare Angebote:	2
Angebotseröffnung:	08.11.2016
Zuschlagsfrist bis:	09.12.2016
Ausführungszeit:	KW 11/2017 – KW 22/2017
Angebotsspiegel:	Siehe Anlage (nicht öffentlich)
Kostenberechnung für das Gewerk	139.304,98 EUR
Wirtschaftlichstes Angebot / Vergabevorschlag	115.995,13 EUR Fa. HoGaKa Profi GmbH in Ludwigsburg
Kostenberechnung für Gewerk eingehalten:	<input checked="" type="checkbox"/> ja

Die Firma HoGaKa Profi GmbH hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Firma ist der Stadt Weinstadt bekannt (Küche Ganztageschule Silcherschule). Sie kann positive Referenzen bei vergleichbaren Objekten in Bezug auf Qualität, Kosten und Termintreue vorweisen. Die Firma HoGaKa Profi GmbH wird für die Ausführung der Küchentechnischen Einrichtung vorgeschlagen.

## 2. Vergabe:

Gewerk:	Zimmererarbeiten Holzdecke
Art der Ausschreibung:	Beschränkte Ausschreibung / Freihändige Vergabe
Aufgeforderte Unternehmer:	9 / 3
Abgegebene Angebote:	3 / 3
Wertbare Angebote:	- / 3
Angebotseröffnung:	11.10.2016 / KW 41
Zuschlagsfrist bis:	12.12.16 (verlängert)
Ausführungszeit:	KW 08/2017 – KW 12/2017
Angebotsspiegel:	Siehe Anlage (nicht öffentlich)
Kostenberechnung für das Gewerk	66.360,- EUR
Wirtschaftlichstes Angebot / Vergabevorschlag	94.817,32 EUR (incl.3% Preisnachlass) Fa. Holzbau Kielwein GmbH, Eschach-Seifertshofen
Kostenberechnung für Gewerk eingehalten:	<input checked="" type="checkbox"/> Nein Mehrkosten sind im Gesamtetat gedeckt.

Die beschränkte Ausschreibung musste gem. VOB/A Abs.1, Nr. 3 aufgehoben werden, da kein annehmbares Angebot eingereicht wurde. Nach § 3a Abs. 4 Nr. 4 VOB/A erfolgte daraufhin ein freihändiges Vergabeverfahren.

Die Firma Holzbau Kielwein GmbH hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Sie kann positive Referenzen bei vergleichbaren Objekten in Bezug auf Qualität, Kosten und Termintreue vorweisen. Die Firma Holzbau Kielwein GmbH wird für die Ausführung der Zimmererarbeiten vorgeschlagen.

### Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Der Ganztageseschulausbau steht im Einklang mit Projekt 4.2 bis 4.4 des Kursbuchs 2030.

### Verfasser:

21.11.2016, Amt 65, Daniel Bohn

### Mitzeichnung

Fachbereich	Person	Datum
Hochbauamt	Göhner, Danielle	22.11.2016
Dezernat II	Deißler, Thomas	24.11.2016

**Sachverhalt:**

Der Gemeinderat hat am 19.03.2015 (BU 053/2015) die Erweiterung und Sanierung der Friedrich-Schiller Schule zu einer Ganztagesesschule auf Grundlagen der Beratung vom 27.11.2014 (BU 189/2014) mit der Variante V01 beschlossen.

Die Rohbauarbeiten für den Neubau sind abgeschlossen. Der Innenausbau läuft planmäßig.

Sanierungsbeginn im Bestandsbau, ist für die Osterferien 2017 (KW 15) geplant.

Über jede Vergabe beschließt das Gremium im Einzelnen.