

**BU Nr. 093/2017****Erweiterung und Sanierung der Friedrich-Schiller-Schule**
- Vergabe der Schreinerarbeiten Möbel
- Vergabe der Außenanlagen

Gremium	am	
Technischer Ausschuss:	04.05.2017	öffentlich

Beschlussvorschlag:**1.**

Die Vergabe der Außenanlagen in der Friedrich-Schiller-Schule in Weinstadt-Großheppach erfolgt an die **Firma Fischer GmbH in 70806 Kornwestheim** mit einer Auftragssumme von **198.708,03 €** (brutto).

2.

Die Vergabe der Schreinerarbeiten Möbel in der Friedrich-Schiller-Schule in Weinstadt-Großheppach erfolgt an die **Firma Fink Duo GmbH in 89191 Nellingen** mit einer Auftragssumme von **80.634,28 €** (brutto).

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Gesamtkosten Projekt:	4.938.600,- EUR
Kostenberechnung Stand:	13.10.2014
Planbetrag Haushaltsplan 2017:	167.000 EUR
	(+ Haushaltsreste aus 2016)
Haushaltsstelle:	2.2113.940010 + 2.2113.935010
Haushaltsplan Seite:	210
Bewilligter Gesamtkostenrahmen Projekt	4.938.600,- EUR
Stand:	19.03.2015
durch Vergaben / Aufträge gebunden	3.991.116 EUR
Stand:	12.04.2017
Freie Mittel:	947.484 EUR
Bewilligter Kostenrahmen für Projekt unter Einbeziehung der noch offenen Vergaben eingehalten:	<input checked="" type="checkbox"/> ja

Vergabe:

Gewerk:	Schreinerarbeiten Möbel
Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Angebotsabholungen:	15
Abgegebene Angebote:	10
Wertbare Angebote:	10
Angebotseröffnung:	23.03.2017
Zuschlagsfrist bis:	08.05.2017
Ausführungszeit:	KW 20 – KW 29 2017
Angebotsspiegel:	Siehe Anlage
Kostenberechnung für das Gewerk:	66.000 EUR
Wirtschaftlichstes Angebot:	80.634,28 EUR
/ Vergabevorschlag:	Fa. Fink Duo GmbH, Nellingen
Kostenberechnung für Gewerk eingehalten:	<input checked="" type="checkbox"/> nein – Mehrkosten sind im Gesamtetat gedeckt.

Die Firma Fink Duo GmbH hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Sie kann positive Referenzen bei vergleichbaren Objekten in Bezug auf Qualität, Kosten und Termintreue vorweisen. Die Fa. Fink Duo GmbH hat bereits die Fensterbauarbeiten im Neubau der Friedrich-Schiller-Schule ausgeführt.

Gewerk:	Außenanlagen
Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Angebotsabholungen:	10
Abgegebene Angebote:	4
Wertbare Angebote:	4
Angebotseröffnung:	23.03.2017
Zuschlagsfrist bis:	08.05.2017
Ausführungszeit:	KW 23 – KW 36 2017
Angebotsspiegel:	Siehe Anlage
Kostenberechnung für das Gewerk:	132.020 EUR
Wirtschaftlichstes Angebot:	198.708,03 EUR
/ Vergabevorschlag:	Fa. Fischer GmbH, Kornwestheim
Kostenberechnung für Gewerk eingehalten:	<input checked="" type="checkbox"/> nein - Mehrkosten sind im Gesamtetat gedeckt.

Die Firma Fischer GmbH hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Sie kann positive Referenzen bei vergleichbaren Objekten in Bezug auf Qualität, Kosten und Termintreue vorweisen. Die Fa. Fischer GmbH führt aktuell die Außenanlagenarbeiten auf der Luitenbacher Höhe aus.

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Der Ganztageschulausbau steht im Einklang mit Projekt 4.2 bis 4.4 des Kursbuches 2030.

Verfasser:

13.04.2017, Amt 65, Daniel Bohn

Mitzeichnung

Fachbereich	Person	Datum
Hochbauamt	Göhner, Danielle	13.04.2017
Dezernat II	Deißler, Thomas	13.04.2017
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael	13.04.2017

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 19.03.2015 (BU 053/2015) die Erweiterung und Sanierung der Friedrich-Schiller-Schule zu einer Ganztagesesschule auf Grundlagen der Beratung vom 27.11.2014 (BU 189/2014) mit der Variante V01 beschlossen.

Die höheren Vergabekosten gegenüber der Kostenberechnung sind neben Leistungsverschiebungen begründet mit der allgemeinen Baupreissteigerung seit dem Zeitpunkt der Kostenberechnung (min. + 6%) verbunden mit einer zurzeit enormen Auslastung der Baufirmen.

Die Innenausbauarbeiten im Neubau zeigen aktuell eine geringfügige Verzögerung, welche aber keine Auswirkungen auf die Inbetriebnahme der Ganztagesesschule im Sommer 2017 hat. Die Sanierungsarbeiten im Bestandsbau haben in der KW 15/2017 begonnen und laufen planmäßig.