

Aussichtspunktekonzept „Weinstadt Blicke“ Burgruine Kappelberg - Umfeldgestaltung am Höhenpunkt

Anlage 3

Hochbauamt
Stadt Weinstadt

Massnahmen Burgruine Kappelberg	ermittelte Kosten	Erläuterung
Mauerwerkssanierung Ruine	115.000,00 €	
2017 bereits ausbezahlte Mittel	-65.000,00 €	
Freianlagen	170.000,00 €	Ausbildung Zuwegung und Platzausbildung als Schotterrasen Verkehrssicherungsmassnahmen, ohne Beleuchtung
Erhöhung der Mauerwerkskrone zusätzl. Baustelleneintr.	40.000,00 € 5.000,00 €	Umlaufende Erhöhung der Mauerwerkskrone zur Ausbildung der notwendigen Umwehrungshöhen, ohne Beleuchtung
Gesamtkosten	265.000,00 €	Angemeldete Mittel 2018: 365.000,- € *
außerplanmäßige Einnahmen / Zuteilung Spende	-135.528,76 € -5.000,00 €	1. Spende 160.000,- € (Zuordnung: Luitenbächer Höhe 24.471,24 €, Burgruine 135.528,76 €) 2. Spende 5.000,- €
Finanzierungsrest	124.471,24 €	* Es wird vorgeschlagen, dass die verbleibenden, nicht benötigten Mittel in Höhe von 100 TEUR zur Deckung der Aufwendungen der Umfeldgestaltung am Karlstein eingesetzt werden (BU 025/2018).

Kostenangaben einschl. MwSt. von 19%
Stand 24.01.2018. i.A. Tucciarone