

**BU Nr. 239/2018****Mitmach-Park Weinstadt**

- **Beschluss über die Vergabe der Tief- und Landschaftsbauarbeiten, Bauabschnitt 1, Teilabschnitt 1**
- **Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen**

Gremium	am	
Gemeinderat:	25.10.2018	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe der Tief- und Landschaftsbauarbeiten Bauabschnitt 1, Teilabschnitt 1 in Höhe von 2.053.069,18 € erfolgt an die Firma Link, Fellbach.

Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 579.000,-- €

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten:	Insgesamt neu 6,27 Mio. Euro, verteilt auf die Jahre 2017 - 2021
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:	1.965.900,-- Euro
Haushaltsplan Seite:	498
Produkt:	51.10.0100 - Stadtentwicklung
Maßnahme (nur investiver Bereich):	205 – Gartenschau - Bürgerpark
Produktsachkonto:	xxxxxxx
Überplanmäßige Auszahlung:	Ja
Außerplanmäßige Auszahlung:	Nein
Deckungsvorschlag:	s. Sachverhalt
(wenn über-, außerplanmäßige Auszahlung)	

Vergabe:

Gewerk:	Tief- und Landschaftsbauarbeiten
Art der Ausschreibung:	öffentlich
(z. B. öffentliche Ausschreibung)	
Abgegebene Angebote:	3
Wertbare Angebote:	3
Angebotsspiegel:	Siehe Anlage (Bei VOL als nichtöffentliche Anlage.)
Kostenberechnung für das Gewerk:	1.475.000,00 Euro
Wirtschaftlichstes Angebot:	2.053.069,18 Euro
Vergabevorschlag:	Firma Link, Fellbach
Kostenberechnung für Gewerk eingehalten:	Nein
Deckungsvorschlag mit Begründung, evtl. als Anlage aufführen:	s. Sachverhalt
(Wenn die Kostenberechnung nicht eingehalten wird.)	

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Verfasser:

09.10.2018, Amt 66, Herr Auwärter

Mitzeichnung

Fachbereich	Person	Datum
Tiefbauamt	Kern, Jürgen	09.10.2018
Finanzverwaltung	Weingärtner, Ralf	10.10.2018
Dezernat II	Deißler, Thomas, Erster Bürgermeister	11.10.2018
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael, Oberbürgermeister	12.10.2018

Sachverhalt:

Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 22.02.2018 beauftragt, auf der Grundlage des Vorentwurfs und der Kostenschätzung, in Zusammenarbeit mit dem Büro A24, Berlin, den Entwurf und die Ausführungsplanung auszuarbeiten sowie die Ausschreibungen und die Vergabe durchzuführen.

Es wurde eine öffentliche Ausschreibung für den Bauabschnitt 1, Teilabschnitt 1 durchgeführt.

Die Angebotseröffnung erfolgte am 18.09.2018, drei Angebote wurden abgegeben.

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma Link in Höhe von 2.053.069,18 € abgegeben.

Die Kosten für den Bauabschnitt 1, Teilabschnitt 1 wurde vom Büro A24 auf 1.475.000,-- € ermittelt, somit ergeben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 579.000,-- €. Bedingt durch die Mehrkosten muss die Vergabe erneut durch den Gemeinderat erfolgen.

Die Mehrkosten von ca. 579.000,-- € werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 berücksichtigt.