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233-017 Grundschule Beutelsbach - Umbau und Erweiterung (Phase 1)

Stiftstr., Beutelsbach

Kostenannahme aufgestellt: 26.01.2015 KU NETTO

zum SK vom 4.12.2014

GF BGF h BRI €/cbm Summe ohne Mwst.

KG 100 Grundstück 5100 qm ohne Stiftsbad nicht enth.

nicht enthalten (z.B. Grunderwerb usw.)

KG 200 Herrichten und Erschließen Altbau 488 qm 4,00 m 1952 cbm 100,0% 30 30 58.560 € 118.755 € 99.794 €

Pavillon 156 qm 4,00 m 624 cbm 100,0% 30 30 18.720 €
nicht enthalten (z.B. Innen-Abbruch, Altlasten, 

Erschliessung Gas, Wasser, Elektro usw.) Anbau Stiftsbad 395 qm 3,50 m 1383 cbm 100,0% 30 30 41.475 €

KG 300 Baukonstruktionen Erweiterung 1600 qm 4,18 m 6688 cbm 78,3% 372 291 1.948.054 € 3.396.310 € 2.854.042 €
nicht enthalten sind die zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkulierbaren 

Kostenparameter wie z.B. : Umbau (75%) 1586 qm 4,18 m 6629 cbm 78,3% 279 218 1.448.256 €
- evtl. anfallende Kosten für Altlasten- u. Kampfmittelbeseitigung

- Verbau, Sondergründungen und Unterfangungen am Bestand

- Hochwasserschutzmaßnahmen

- Verlegung von Bestandsleitungen, Provisorien, bes. Schutzmaßnahmen

- Umbauten und Nachrüstungen an Nachbargebäuden

- Kosten durch Interimslösungen

- Kosten für erhöhten Wärmeschutz

- Planungskosten für Sondergutachter (Baugrund, Altlasten, Brandschutz usw.)

KG 400 Technische Anlagen Erweiterung 6688 cbm 21,7% 372 81 539.882 € 941.251 € 790.967 €
(vorläufige unverbindliche Kostenannahme aufgrund noch nicht erfolgter 

Beauftragung Fachingenieure  HLS-E)
Umbau (75%) 6629 cbm 21,7% 279 61 401.369 €

KG 500 Außenanlagen 1780 qm 100,0% 150 150 267.000 € 267.000 € 224.370 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke nicht enth.

KG 700 Baunebenkosten 20% 4.723.316 € 944.663 € 793.835 €
(evtl. Sondergutachter Baugrund, Altlasten, Brandschutz usw. nicht enthalten)

KG 300+400+500+700 (incl. 19% Mwst.) 5.667.979 € 4.763.008 €

baldauf architekten und stadtplaner


