


Projekt Kleine Sporthalle	Stand <b>03.02.22</b>	Finanzposition	HHST <b>VH</b>
------------------------------	-----------------------	----------------	-------------------


Projektleiter Fachber. 65: **Bohn** Telefon:

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2027			und ff.	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	75.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.375.000	<b>3.450.000</b>
Zahlungsstand							
Kostenschätzung		vom 9. Dez 20					<b>1.918.756</b>
Kostenberechnung		vom					
Genehmigter Beschluss		vom 24. Mrz 22					
Abrechnung geschätzt					1.918.756	●	<b>1.918.756</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Zahlungsstand**



**Erläuterungen**


**TERMINE** **SOLL** **STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	0 / 0	0 / 0				
Planung	0 / 0	0 / 0				
Ausführung	0 / 0	0 / 0				
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		0 / 0				
Baubeginn		0 / 0				
Fertigstellung		0 / 0				